

지역 문화관광축제 개발(진부면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			40%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	3,430		100	180	150	1,000	1,000	1,000
확보액 계	180			180	0	0	0	
집행액 계	180			180	0	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	1,635		90	45	500	500	500
	확보	90		90				
	집행	90		90				
군	계획	1,795	100	90	105	500	500	500
	확보	90		90				
	집행	90		90				
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 오대산본 조선왕조 실록·의궤를 활용한 문화축전을 통해 지역의 대표적인 문화관광 상품 육성 및 지역 활성화 제고

□ 개 요

- 사업기간: 2023 ~
- 사업위치: 진부면 일원
- 주요내용: 실록·의궤를 활용한 관광축제 1식
- 사업비: 연1,000백만원(도 300, 군 700)

□ 추진상황

- 축제 기본계획 용역 추진 : 2023. 4. 12. ~ 2024. 1. 10.
- 조선왕조실록·의궤 환지분처 기념사업 실시 : 2023. 11. 9. ~ 11. 11.
- 2024년 조선왕조실록·의궤 환지분처 기념사업 예산 확보(도비 45백만원, 도 1회추경) : 2024. 5. 24.
- 강원특별자치도·평창군·(사)조선왕조실록의궤선양회 MOU체결 : 2024. 8. 16.
- 2025년 국가유산청 세계유산 활용프로그램 사업 가내시(국비 25백만원) : 2024. 9. 19.

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 조선왕조의 기록을 소재로 하는 축제로서 정부와 강원특별자치도 참여 반드시 필요
- 문화관광축제 추진 주체, 범위 및 시기 등 선정 필요
- 세계유산 활용프로그램 사업의 국비 반영 저조('24.9.19. 2025년 국비예산 25백만원 가내시)

○ (대 책)

- 강원특별자치도와 협의하여 사업 추진

□ 향후계획

- 2024년 조선왕조실록의궤 환지분처 기념사업 추진 : 2024. 10.

추진부서 (팀)	문화예술과 (국가유산)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	윤일구 (☎330-2722)
---------------------	-----------------	---------------------	--	----------------------	--------------------