

방림·계촌 고랭지채소 명품화 사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]			0			○	○	2,541	
5대공약 []									
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			60%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,541	273	490	452	446	440	440	
확보액 계	1,661	273	490	452	446	0		
집행액 계	1,215	273	490	452	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	530	200	180	50	50	50	
	확보	430	200	180	50			
	집행	380	200	180				
군	계획	1,083	220	200	170	170	170	
	확보	743	220	200	170			
	집행	573	220	200				
기타	계획	928	70	72	226	220	220	
	확보	488	70	72	226			
	집행	262	70	72				

- 준고랭지 기후를 활용한 고랭지채소 대체작목으로 신 소득작물 육성
- 성장 가능한 작목에 대하여 생산·유통에 필요한 장비, 자재 지원

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026년
- 사업위치: 방림면 일대
- 주요내용: 고랭지 부추, 브로콜리 생산기반시설 설치 및 개보수 지원
- 사업비: 2,541백만원(도비 530, 군비 1,083, 기타 928)

□ 추진상황

- '23년 사업 완료: 71농가(성장가능작목 54농가, 고랭지부추 시범단지 17농가)
- '24년 사업 추진 중: 31농가(비닐하우스 18농가, 특산품목 재배기반 13농가)
 - 고랭지 부추브로콜리 재배단지 조성(비닐하우스 현대화): '24. 1. ~ 12.
 - 사업비: 350백만원(도비 50, 군비 125, 자부담 175)
 - 사업량: 시설하우스 43동(부추 26동, 브로콜리 17동)
 - 사업내용: 내재해형 단동 비닐하우스 설치 지원
 - 특산품목 재배기반 확대조성(부추) 지원: '24. 1. ~ 12.
 - 사업비: 66백만원(군비 33, 자부담 33)
 - 사업량: 시설하우스 환경개선 33동
 - 사업내용: 부추 재배에 필요한 시설하우스 개보수 지원
 - 성장가능 작목(브로콜리) 포장재 지원(농협 협력사업): '24. 6. ~ 12.
 - 사업비: 30백만원(군비 12, 자부담 18)
 - 사업량: 브로콜리 단열 포장용기 20,000개(브로콜리연구회 회원 66명)
 - 사업내용: 브로콜리 단열 포장용기 지원

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 매년 반복 사업으로 별도 특이사항 없음
- (대책)
 - 부추, 브로콜리에 대한 지원이 충분하게 이루어졌다고 판단되므로 향후 육성 품목을 발굴하여 사업 추진 예정

□ 향후계획

- 고랭지 부추브로콜리 재배단지 조성: 총 43동 중 19동 완료, 12월 초까지 24동 완료 예정
 - 부추 연구회: 총 26동 중 12동 완료
 - 브로콜리 연구회: 총 17동 중 7동 완료
- 특산품목 재배기반 확대조성(부추) 차광망 지원: 총 27동 중 21동 완료, 11월 말까지 6동 완료 예정
- 성장가능 작목(브로콜리) 포장재 지원(농협 협력사업): 12월 초까지 포장용기 20,000개 사업완료 예정

추진부서 (팀)	농산물유통과 (원예특작)	협조부서 (팀)	기술지원과 (소득작물)	담당자 (연락처)	김혜림 (☎330-1370)
-------------	------------------	-------------	-----------------	--------------	--------------------